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第1章 编制依据
1.1编制依据
	内  容

	一、相关材料

	1、施工图纸

	2、施工组织设计

	二、施工合同

	1、怡亚通大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同

	三、施工主要规范及法规

	1、深圳市有关部门、南京建工集团有限公司关于雨季施工技术要求。

	2、《地下防水工程质量验收规范》       GB50208-2011

	3、《地下工程防水技术规范》         GB50108-2008

	4、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46—2005

	5、《建筑机械使用安全技术规程》     JGJ33—86

	四、其他依据

	1、已审批的施工用地,临时供水、供电等条件及施工现场的具体情况

	2、现场踏勘及调查所取得的第一手资料

	3、我单位现有的技术水平，施工管理水平和机械设备配套能力以及在施工中已经积累的宝贵经验和教训

	4、国家现行的其他有关法律法规、行业规范、行业标准及深圳市现行的有关文件、规定

	5、南京建工集团质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件

	6、我公司投入本工程的技术力量、管理机构、机械设备、财务实力

	7、相关的人、材、机定额


1.2编制原则
1、严格执行国家和深圳市有关工程建设的各项方针、政策、规定和要求；
2、遵守、执行合同各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标；
3、在认真、全面理解设计文件的基础上，结合工程情况，应用新技术成果，使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。

第2章 雨期施工概况

2.1工程概况

1、工程名称：宝安中心区怡亚通大厦项目基坑支护、土石方及桩基础工程。
2、位置概况：本项目位于深圳市前宝安中心区裕安路东南侧，金科路东北侧。设地下室 4 层，基坑深度为 20.2m～21.30m，坑中坑深 4.3m。
    3、项目现状：地块周边道路、供水、排水、供电等管网设施完善，达到“七通一平”，具备开工条件。基坑位置分布见图2.1.1示。
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图2.1.1  基坑施工范围区位图

4、基坑规模：基坑面积约 4255.3m2，基坑周长约 257m。设 4 层地下室。
5、基坑开挖深度：根据建设单位提供的基坑条件图，基坑底标高为-16.30（绝对标高），其中核芯筒坑中坑底部标高为-20.60（绝对标高），基坑顶标高为 3.90～5.00（绝对标高），基坑深度为 20.20m～21.30m，坑中坑深 4.3m。
6、工程桩施工场地标高+3.9~+5.0m左右。
2.1.2 周边环境


本基坑地处城市繁华区域，交通繁忙。其中用地西侧为裕安路，基坑底边线距离西侧红线最近处约为 1.50m。其余侧外围均为空地。
基坑支护边界条件
1、根据基坑条件图，本项目东侧、南侧、北侧地下室外墙离用地红线仅为 1.5m，西侧地下室外墙离用地红线为 3.0m。本基坑暂按临时性支护结构考虑，西侧基坑边线按地下室外墙线外扩1.5m 考虑，其余侧按支护桩边线紧贴用地红线考虑。
    2、支护桩和桩基础工程施工期间或完成后，土方工程配合基坑支护工程按进度分段分层开挖。
本工程具体位置见图所示：


[image: image2.wmf]裕安西路


图2.1.2 工程位置图

本场地目前为空地，周边空旷，基坑四周情况及地下管线、重要构筑物分部情况详见市政管网分布图

2.2、202X年气候展望（深圳气象局）

202X年我市气候表现为“入汛早，暴雨强，内涝重，台风少，高温多，灰霾轻”的特征。预计202X年冬季阶段降温明显，阴冷天气多，夏季高温炎热天气多，大致与202X年相当；汛期开始迟，汛期暴雨灾害较202X年略轻；台风影响少，风雨影响大致与202X年相当。

预计202X年我市年总雨量为1600～1800 mm，较累年平均值偏少15%。 4月下旬开汛，开汛时间略偏迟（气候平均开汛日期为4月20日），9月中旬汛期结束；主要降水大致出现在4月下旬中期，5月中旬后期、6月中旬前期、7月下旬中期、8月中旬中期和9月中旬前期；龙舟水期间总雨量比累年平均值（333.2 mm）略少。年内有7～9个暴雨日，其中大暴雨3天左右，首场暴雨大致出现在4月下旬。近5年总雨量多较30年气候值相当或略少，但雨量通常集中在几场过程中，灾害性强降水过程却未见减少。预计今年汛期降雨仍较集中，其中4月份多短时强降雨，以宝安西部、龙华、龙岗西部等地区发生短时强降雨的风险较大； 5、6月份多阶段强降雨，以宝安西北部、光明等地区发生强降雨的风险较大；7-9月以热带系统降雨及午后热雷雨为主，以罗湖、盐田、福田、龙岗西部、龙华等地区风险较高。

202X年首个进入我市500公里范围的台风大致出现在7月上旬，年内有2-3个台风给我市造成明显风雨影响。

预计202X年我市年平均气温约为23℃，与累年平均值持平；极端最低气温6℃左右；极端最高气温36℃左右，宝安、光明、福田、龙岗、坪山等地区最高气温可达38℃；35℃及以上的高温日数为3～4天，较累年平均值略少；10℃及以下的寒冷日数为15～20天，寒冷天气主要出现在1月中旬后期、1月底、2月上旬中期、2月下旬前期、12月中旬中期、12月底。

表1 202X年各季雨量、气温趋势预测与30年平均值对比表

	
	雨量（mm）
	平均气温（℃）

	季度
	202X年
	30年平均
	202X年
	30年平均

	1
	140～160
	144.2
	16～17
	16.9

	2
	600～700
	737.9
	26
	25.6

	3
	700～800
	928.1
	28～29
	28.4

	4
	120～150
	125.5
	21
	21.1


　　❈30年平均值指1987～202X年气候平均值。
2.3施工计划安排

2.3.1雨季施工安排

1、按照合同要求及本标段施工策划，本标段202X年4-9月施工的主要工程为基坑支护咬合桩基、工程桩基础、土方开挖外运、坡面喷射混凝土。
第3章 雨季施工部署

3.1雨季施工管理目标
（1）雨期施工主要以预防为主、防排结合，确保雨期进行正常的施工生产，不受季节性气候的影响。

（2）雨期施工任务繁重，为确保工程质量，搞好安全生产，保证各项计划指标任务的完成，必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备，做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实，汛期施工做到有备无患。

（3）雨期施工总的原则是坑底抽水、地面排水，总的要求是：小雨不间断施工，大雨过后继续施工，暴雨过后不影响施工。

（4）本工程雨期施工的重点：

① 确保基坑排水畅通，严禁基坑泡水；

② 确保边坡稳定，保障施工及周边环境安全。

③ 确保施工人员的人身安全。
3.2雨季施工组织机构

项目部成立以项目经理陈端圣为组长的雨季施工领导小组，从组织上落实雨施措施，并组织抢险小分队，建立防汛值班制度，将工程值班制度与防汛防风相结合，保证雨季施工
顺利进行。雨季施工领导小组成员如下表（3-2）所示。
表（3-2）雨季施工领导小组成员表
	组长
	项目经理：陈端圣   188-2026-2302

	副组长
	项目总工：张树业   139-0248-9693

安全主任：杨  熠   136-1298-1858

	组员
	庄丰才、张伟基、陈晓东、梁建波、袁海信、马安富、张敏、张海

	气象员
	谭钧尹


指挥组负责工程防汛的决策与协调，现场组织组负责决策的实施。成员轮流值班，负责每日的防汛工作，并做好天气情况记录，掌握雨季汛情，以便及时应付险情。
另外每工区成立20人的雨季抢险队，由工区经理任队长，负责汛期的紧急抢险工作。
3.3雨季施工小组职责

1) 制定雨季施工计划并编制相关技术交底，建立雨季施工管理制度，作好雨季施工部署和准备工作。

2) 落实雨季施工方案里的技术措施和技术准备，按照雨施施工组织施工，定期进行技术交底，保证工程质量。

3) 落实雨季施工方案里的安全准备工作，进行安全交底，保证施工安全。

4) 落实雨季施工方案里的施工物资准备及防汛物资的准备工作，完善雨季值班制度，设天气预报牌，由气象员负责实时汇报气象信息和现场施工情况，保证施工顺利进行。

5) 组建防汛抢险小组，设立防汛值班室，昼夜设专人值班，保持通讯畅通，出现汛情时，及时向上级汇报，并通知有关部门排除险情。

3.4雨季施工准备

3.4.1组织准备
本工程附属土方工程和附属主体工程施工正值雨期施工，为保证工程质量和施工工期、确保基坑边坡安全、顺利度过雨期，根据施工计划安排情况，建立雨期施工安全防汛指挥部，雨期发现险情立即启动防汛指挥部指挥抢险，做到遇险有措施、有布置、有落实。

3.4.2技术准备

项目技术部门在施工前编制有针对性的雨期施工方案，并组织各工区相关人员进行雨期施工方案交底，提供雨期施工技术保障；明确项目工程、质量、安全、物质等各部门施工管理人员雨期施工任务与责任，必须按照方案要求提前做好物资、设备、人员等施工现场准备工作，各负其责，保证雨期施工管理体系正常运行。

项目工程部门和安全部门在施工之前组织现场施工人员进行雨期施工的技术交底和安全交底，加强施工人员雨期施工质量、安全意识，保证工程顺利施工。

雨施期间，要随时掌握气象情况，确保作业安全和保证施工质量。
3.4.3安全准备

项目部安全领导小组针对雨施制定相关规章制度，落实责任，并定期组织雨季安全检查。

雨施之前，对工人及作业人员组织安全交底，明确注意事项，如雨天严禁带点作业等事项

    台风来临前，对各站现场围挡组织专项检查，如有松动的地方进行重新紧固
现场用电必须按照《临时用电安全技术规范》的规定实施，在雨施前对所有动力照明管线及供电设施进行全面检查，对线路老化，按装不良及漏电现象及时修理和更换。

室外配电箱，电闸箱及用电机具等，采取防雨、防淹、防雷措施，外壳要做接地处理，对塔吊放雷措施重新检查，有问题及时处理并作详细记录。

为保证基坑安全，必须进行监控，发现问题及时反馈并分析，大雨过后进行全面检查。

3.4.4 物资准备

项目物资部门负责清点各站点主体施工时留下的可用防雨、防洪物资，在雨期施工之前备齐工程所需防雨、防洪物资，必须做到有备无患（表3-4-4）。
（表3-4-4）防汛物资计划表
	序 号
	材料名称
	单 位
	入库时间
	入库数量
	库存数量
	备注

	1
	砂袋
	袋
	202X.1
	100
	500
	

	2
	潜水泵
	台
	202X.4
	3
	10
	

	3
	塑料布
	M2
	202X.4
	2000
	5000
	

	4
	镀锌钢丝绳
	米
	202X.4
	500
	500
	

	5
	铁锹
	把
	202X.4
	45
	45
	

	6
	雨  衣
	件
	202X.4
	100
	200
	

	7
	雨  鞋
	双
	202X.4
	50
	100
	

	8
	挖掘机
	台
	202X.4
	2
	2
	现场储备

	9
	铲车
	台
	202X.4
	4
	4
	现场储备

	10
	履带吊
	台
	202X.4
	2
	2
	现场储备

	11
	吊车
	台
	202X.4
	1
	1
	现场储备


3.4.5现场准备

1) 道路与场地

距离基坑上口外侧1.5米处设置环型排水沟，排水沟尺寸300x360mm，内面1：2.5水泥砂浆抹灰。

施工道路路基碾压坚实、做好C25混凝土面层，确保雨期道路通畅；现场的施工道路出现破损、塌陷路面等情况，及时安排重新夯实、硬化，做到路面坚实平整、人行不打滑、车行不颠簸。

凡有可能积水的区域，应事先用C10混凝土填筑平整并找坡。各种构件、机具等的存放场地以及现场钢筋加工等场地，应采用C20混凝土硬化处理，保证施工，减少积水，防止雨期下沉。

检查基坑周边挡水坎、排水沟、排水井、排水管线等排水系统是否破坏、畅通，如有破损、不通的应组织人员及时修复、沟通，防止地面水倒流入基坑内
2) 现场临时设施

现场临时设施的搭设，应严格按照施工平面图实施，防洪器材要备齐，存放在指定位置。

雨期施工期间，应定期对各类仓库、变配电室、机具料棚、食堂、宿舍（包括电气线路）等进行全面检查，如有问题立即组织修理。

现场做好安全用电等标识牌。检查施工现场各个临时设施、机具、材料等，如有畏水、怕潮的物资、机具提前用塑料布、防雨布遮盖。

3) 机械、机具准备  

 在雨季来临之前，对机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。同时要备足抗洪用的抽水机、泥浆泵，加强井点降水等设备的检查。

第4章    雨季施工的技术措施

4.1加强信息反馈
由雨季施工领导小组指定气象员每日关注天气情况，并在施工现场公告，以指导施工活动。进行重大施工活动前，应向气象部门咨询活动期间的预期天气情况，再作出适当的安排。现场管理人员应掌握当天的天气情况，以便及时采取有效的措施进行处理。

在施工现场布设完善的排水系统，防止雨水流入基坑或竖井而影响正常施工进行。

雨季施工期间，基坑支护及地面的监控测量频率增加，密切作好基坑监测措施并切实落实，设专人进行现场巡视,发现异常，及时向防汛值班领导汇报，启动防汛应急预案进行处理。

4.2土方开挖及回填工程

明挖基坑土方在开挖过程中要严防出现滑坡和塌方。雨季施工中,土方开挖时，应按施工方案的开挖顺序、路线、范围、底部开挖各层标高，弃土位置，边坡位置，排水沟，集水井位置及流向准确控制避免混乱，每隔30米设置一个集水坑，集水坑配备一个不低于5.5KW水泵。

挖土工程中严格分段施工，逐步按施工顺序施工，严禁超挖注意边坡土层实际条件与计算条件的差异，并据此调整施工过程和相关参数。

机械行驶路面应平整坚实，必要时在底部铺设铁板或方木防止作业面下沉，遇小雨施工时候，运输机械和运输道路应采取防滑措施，保证行车安全，遇大雨和暴雨时立即停止开挖基坑，并将开挖面和渣土用塑料薄膜覆盖，并留好雨水槽。确保坑边堆放材料与基坑边缘有足够的安全距离：干燥密实土不小于2.5米,松软土不小于4.0米。挖掘机机停放在安全处,防止渗水导致滑坡出事故。

土方开挖到接近基底时，预留30cm的土层。施做垫层砼之前槽底铺设塑料布加以保护，防止雨水泡槽。请质检工程师和监理工程师验槽通过后，根据天气预报选择晴好的天气安排清底时间，清底完毕立即进行垫层砼施工，施做垫层砼前槽底施做设计预留的集水坑，降雨时通过集水坑将雨水用水泵提升到地面排入市政雨水管线。

基坑四周围栏上设置明显的警示标志并应留排水沟或盲管，疏通原有排水泄洪系统，并配备足够的抽水泵。必要时，隔20米左右留一个集水井，集水井要设挡土设施，以防淤塞。装好水泵，接通电源，搭好机棚，派人昼夜值班。

在基坑周围设置混凝土标号为C30的混凝土防水挡墙，抗渗等级为B6,挡墙厚度为30cm,挡土墙高度为60～120cm,防止地面水流入坑内；基坑内临时用梯要采取防滑措施，便于施工人员上下。

平面图详见各车站附图；剖面图详见图4.4-1：[image: image3.png]VAt
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图4.4-1 防水挡土墙剖面图
土方回填尽量避免雨季施工。必须回填时，要严格控制土料含水率，过湿的土料应予晾晒；当天铺土，当天夯实。在土方回填过程中要经常检查土方的含水率，确保符合要求；回填过程中遇有降雨等情况，立即停止作业，将已回填的土方进行苫盖，并作集水坑，将雨水用水泵抽出；如回填土被雨水浸泡，必须将其全部挖出换填。

4.3钢管支撑架设

⑴当土方开挖到设计标高时，必须及时架设钢管支撑。

⑵架设时坑内机械、人员与所吊的钢管保持一定安全距离。

⑶若降雨较大、可超前架设钢管支撑、确保基坑稳定与安全。

4.4钢筋工程

钢筋存放按照不同种类、等级、规格、及生产商分批验收，分别堆放，钢筋下垫300mm方木，不得混杂并设定标志牌，以利检查和使用，并在其上面铺设塑料布或苫布覆盖，以防止钢筋生锈。

钢筋存放场地平整，排水通畅，不得有大面积水现象，雨季来临前对钢筋加工区进行再次平整，在钢筋加工区和成型区上方架设雨棚，遇大雨雷电时应及时停工，雨后及时晾晒通风，减少钢筋锈蚀。

雨天不得在无任何防护措施的场地焊接，焊接接头焊后不能马上接触雨水，焊接设备注意防潮放雨，钢筋预埋铁件等不能粘泥的铁件，在浇筑混凝土前及时除锈。
应保证钢筋存放在加工和安装期间不受污染、堆放在地面上的钢筋均应架立,存放的钢筋应苫盖。在钢筋绑扎过程中，如遇到下雨，及时将钢筋用塑料薄膜覆盖，遇有生锈要及时除锈。

4.5混凝土工程

现场存放水泥必须放在库房内，地面垫方木和大板，防止水泥受潮。喷射混凝土所用砂石料要经常检测含水量，根据检测情况及时调整混凝土配合比，确保喷射混凝土的质量。

加强商品混凝土的质量控制。较大体积混凝土浇筑前关注天气情况，以防因大雨甚至是暴雨被迫中断浇灌，造成技术上的困难，混凝土量较大的应特别注意。已入模振捣成的混凝土，遇雨时加以覆盖，防止雨水冲淋形成砂面。

雨施期间也是高温季节，要加强混凝土浇水养护。保护混凝土的湿度，加强温湿控制，防止出现应力裂缝。

混凝土浇注应避免在雨天进行，如临时遇大雨时，应对已浇筑且尚未凝固的混凝土面加盖塑料薄膜，混凝土浇筑段全部架雨蓬遮雨，防止雨水直接冲洗混凝土。底板浇注混凝土时在两侧设集水井。当大雨连续不断无法进行混凝土浇筑时，则应停止浇筑混凝土，在规范允许留临时施工缝，按施工缝的要求处理， 

若不宜中断混凝土浇筑时，可将混凝土标号适当提高继续浇筑雨后继续施工时，按施工缝的要求进行处理后，再进行浇筑。
雨季施工期间加强防风紧固措施，各类模板要进行妥善的防风固接。
4.6模板及脚手架工程

模板存放在有一定强度平整的路面，并且有一定坡度，对模板临时存放加强防风紧固措施，在临时存放时考虑大风失稳情况。

雨天使用的模板，拆卸下来后要放平，覆盖以免变形。钢模拆卸下来后，即时处理涂抹脱模剂，大雨过后再重新涂抹一次脱模剂，防止因雨淋后脱模剂被冲刷掉，影响脱模后混凝土表面质量。

模板支搭完毕等待浇筑混凝土的过程中遇到大雨，需要及时将模板苫盖，并在雨后确认模板内有没有存水、平整度、垂直度、防水涂料的附着情况合格情况，方可进行混凝土浇筑作业。

模板脚手架支撑必须牢固，并随时检查，模板支撑不应支撑在土层或基坑不牢固处，避免因土层下沉而引起模板变形，支撑落地时应加通长垫块，雨后应检查矫正后方可浇筑混凝土。

大风大雨期间严禁大模板得吊装就位施工作业，风雨过后要对模板脚手架即时检查：扣件有无松动滑移，架子和模板有无变形，地基有无下沉，检查修复确认无安全隐患后，方可继续使用，

脚手架工程必须有良好的防电、避雷装置，钢脚手架、钢垂直运输架均应有可靠接地， 落地式外脚手架地基应具有足够的承载力，架子地基应平整夯实，排水好，无积水，以避免脚手架整体或局部沉降。

4.7防水工程

明挖工程的防水施工应避开雨天，选择气候较好的天气进行防水施工，以确保质量符合要求。在铺设过程中如遇有降雨，必须及时将以做好防水的部分和接头部分用塑料薄膜进行覆盖，将雨水及时抽出防水施作区。在防水施做完成后用苫布进行苫盖， 
4.8用电管理

雨季期间施工场地须配备发电机一台，并设置专人管理，使发电机保持良好状态，保证汛期突发停电时的电力供应。

⑴在雨季施工前，应对现场所有动力照明线路，供配电电器设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题，必须及时更换处理。施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。

⑵配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。雨施期间要经常对各种用电设备进行检查维护保养，电气器材要有漏电保护装置，不合格严禁使用，配电盘、闸箱要防水防潮，指定专人每天检查保管。

⑶认真做好临时用电施工组织设计，按JGJ2005要求，做好施工用电线路的架设，用电设备的安装，导线敷设严格采用三相五线制，严格区分工作接零和保护接零，不同零线应分色。施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接，作防雷接地，以防雷电波侵入。

⑷施工用电严格执行“一机一闸一箱一保护”制度，投入使用前必须做好保护电流的测试，严格控制在允许范围内。

⑸加强用电安全巡视，检查每台机器的接地接零是否正常，检查线路是否完好，若示符合要求，及时整改。
4.9设备管理

现场机械设备,要采取防雨、防潮措施。用电动机械设备要按照规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性。保护接地一般不大于4欧姆,龙门架等现场高大设备必须设置防雷保护，防雷接地一般不大于10欧姆。雨天作业，机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。操作人员要在班前、班后对起重机进行一次有效的安全检查，做好交接班记录。

现场机械操作棚（如搅拌机、电葫芦、电焊机、木工机械、钢筋加工机等），必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。处于可能被雨水淹没的机械设备、材料要提前做好防范措施，根据雨情做好安全撤离准备。

电焊机要做好接地保护及防雨措施，电焊把线要做到无破损、无漏电，电焊工要使用干燥的绝缘手套；各类电气设备要采取防雨措施，必须保证施工现场的电气开关闸刀、插座、插头的完好，如有破损及时更换，施工完，要做到人走拉闸。雷雨天气禁止电工登杆做业，雨天抢修电路要针对具体情况制定安全措施。使用手持电动工具，要保证良好的供电线路且必须要有漏电保护器，施工照明用电必须采用安全电压。

脚手架要加扫地杆，搭设在软地基上的脚手架要垫通板，地基要有良好的排水措施，并且要经常检查基础的沉降。
4.10防风防雷措施

   雨季施工期间，由气象员关注时时天气情况，并将在施工现场公告，以指导施工活动。进行履带吊组装，模板调装时根据天气情况作出适当的安排。现场管理人员应掌握当天的天气情况，以便及时采取有效的措施进行处理。

1、5级以上大风天气，停止外脚手架搭设和拆除等高空作业，对脚手架进行检查，如有松动的地方进行重新紧固

2、现场机械操作棚（如搅拌机、电焊机、木工机械、钢筋机械等）必须搭设牢固，防止漏雨、淋雨和积水。

3、已成型的结构层，强风贯入时，堆放的轻质材料易刮出跌落，沉渣易随风飘散，化为尘沙污染环境，因此要求将薄型材料，半成品堆尽放到避风区域里。严谨零星片材乱堆乱放。施工作业内，现场的垃圾应分类集中堆放，并及时进行清理。

4、现场机械设备,要采取防雨、防潮措施。保护接地一般不大于4欧姆,龙门架等现场高大设备必须设置防雷保护，防雷接地一般不大于10欧姆。雨天作业，机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。操作人员要在班前、班后对起重机进行一次有效的安全检查，做好交接班记录。

5、脚手架按规定设置防雷设置，架体四周连通，应与角注主盘连通，作防雷引线

6、易燃易爆物品材料，不得堆放在露天和电气焊接机械旁，避免遭受雷击引起火灾

第6章  雨季安全文明施工措施

防汛抢险必须及时、有效，防汛小组人员在值班期间，严守纪律，不得私自离岗，发现汛情及时向指挥部反应，以便及时采取各种防范措施，及时调动防汛小组到位。出现紧急汛情时，防汛人员必须坚守岗位，查清汛情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况，及时组织抢险，力争把灾害降到最低限度。

 加强现场施工人员的劳保工作，大雨天气不能露天作业，小雨天气穿雨衣，雨靴，雨鞋。电气操作人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

雨天或5级以上大风天气，停止外脚手架搭设和拆除等高空作业，塔吊要停止作业，塔吊起重臂保持与风向一致，必要时用钢丝绳或8股镀锡铁丝固定塔身。

在雨季施工期到来之前，将现场内所有污水、雨水管道，雨、污水井检查一遍，发现有损坏、堵塞者，应进行修复、清理，进入雨季施工后还应定期检查，以保证其正常使用。在施工占地范围内进行场地硬化，并根据现场雨水口位置设置0.3%～0.5%的散水坡。

现场机械操作棚（如搅拌机、电焊机、木工机械、钢筋机械等）必须搭设牢固，防止漏雨、淋雨和积水。
在雨期施工前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电器设施施工进行定期检查：应每周检查一次，及时填写检查记录及维修记录。对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题，必须及时更换。配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹措施，外壳要做接地保护。
所用电源电闸箱，按指定位置搭设标准防护棚，用电采取两级保护，电气设备一机一闸、电焊机使用专用二次漏保并保持经常检查漏保器的灵敏可靠，拉接电源线高度、埋设的电源线的深度必须整齐、符合标准。所有电器设备做好接零或接地。由电工负责阴雨天电器设备的检查。
雨季前应检查照明和动力电缆有无混线或漏电等，保证雨季中正常供电；用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。

第7章 防汛应急预案
7.1 防汛抢险领导小组及组织机构

小组名单及联系方式如下表所示
	组长
	项目经理：陈端圣   188-2026-2302

	副组长
	项目总工：张树业   139-0248-9693

安全主任：杨  熠   136-1298-1858

	组员
	庄丰才、张伟基、陈晓东、梁建波、袁海信、马安富、张敏、张海


防汛抢险小组职责
1、贯彻执行国家及深圳市有关防台防汛的文件、通知，制定防台防汛规范措施。
2、负责组建应急救援队伍，预防随时可能发生的洪灾和台风，进行抗洪抢险和及时救援。
3、负责对预防台风、洪灾提供必要的物资设备和组织保障。
4、定期对本单位防台防汛防雷电设施、物资设备进行检查，分析在台风、汛期中可能存在的隐患和险情，制定应急处理措施和预防方案。
5、负责在员工中开展汛期安全知识教育和技能培训，组织应急疏散预案的实施和演练。

组长职责：负责汛情的决策和全面指挥，负责调动人员、设备、物资等资源。贯彻执行国家及深圳市有关防台防汛的文件、通知，制定防汛规范措施。负责组建应急救援队伍，预防随时可能发生的洪灾，进行抗洪抢险和及时救援。

副组长职责：协助组长工作，负责汛情的评估工作，确保员工安全及减少财产损失。负责对预防洪灾提供必要的物资设备和组织保障。负责在员工中开展三防安全知识教育和技能培训，组织应急疏散预案的实施和演练。

组员职责：
施工期间，作好现场值班巡逻工作，发现险情立即上报领导。当现场出现险情时，配合领导组织抢险及组织现场人员安全撤离。

7.2防汛措施


7.2.1 重点预防部位

基坑施工可能存在有透水，周边建筑结构物、管线保护，正常生产工程中吊装作业，雨后的场地恢复。 

7.2.2 汛期安全预防措施

1、谭钧尹为气象跟踪员（联系方式：186-8068-4447），负责在网上查阅历史气象资料并对其研究，通过各种渠道掌握每周和每天的气象预报，向当地群众了解历年降水量、台风及极端天气情况，安排值班领导和值班人员，在雨天做到24小时值守，掌握天气情况及时向经理部防汛、应急指挥部提供情况，为决策提供依据。
2、基坑、竖井周边设排水沟，经常清理保持畅通，对生活排污管进行疏通，材料、机具转移到安全地带，不要放在排水沟边，确保排水通畅，要保证管线改移后排水系统的完善，排水沟保证与城市管网连同顺畅。
3、加强汛期安全排查，汛期做好雨前排查、雨中巡查、雨后安全检查，巡查重点：基坑排水沟、边坡、脚手架、机械设备、临电、临房、生活设施、竖井桥桩、人行天桥、周边房屋、各种管线等重点部位，发现隐患及时报告，采取措施排除隐患。
4、按照相关规范对施工机械、设施加装避雷设施。
5、要加强保卫巡逻值班，随时掌握降水、台风情况，及时报告。
6、救灾车辆及救援物资，在汛期、台风到来之前做好检查维修保证应急救灾工作需要。
7、基坑施工出现汛情，要检查挡水板是否完好，并将准备好编织袋或水泥袋在洪水到来时装沙袋加高围挡，防止洪水倒灌进入竖井。
8、搞好防汛、防台风、防雷击等恶劣天气宣传工作。加强对参建全体人员的防汛知识的学习和防汛和极端天气应急知识宣传教育，结合预案进行演练，提高全员安全意识、防汛、防灾、防暑和避险能力，保证紧急救援队伍在灾情发生时能及时赶赴施工现场实施紧急救援，确保灾情发生时，得到及时救助，保证人员有序安全撤离，最大限度地减少灾害损失。
9、加强雨后卫生防疫工作，杜绝各类传染病的发生。
10、临时用电严格按照临时用电组织设计布设电力线路，用电设备，加强用电安全检查。

11、救灾车辆及救援物资，在汛期、台风到来之前做好检查维修保证应急救灾工作需要。

7.3 应急响应
施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场、综合部、抢险领导小组、上级主管部门。由综合部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。如果洪灾严重或靠现有力量难以抢险应向第五项管中心进行请示，请求启动上一级救援预案。参照图6.3-1汛期程序应急报告程序图：


图7.3-1汛期应急报告程序图

7.3.1 紧急应变步骤

报警→人员撤退(若需要)→抗洪抢险→抢出机具和财物→现场消毒和疾病预防→善后处理→恢复生产。

7.3.2 应急反应

1、事故现场人员应急反应

发生洪灾时，现场第一发现者立即将情况告知现场其他人知道，所有人员迅速撤离现场，在第一时间用移动电话、对讲机（或口头）及时将情况报告给应急总指挥或综合部，给综合部接到险情后迅速向应急救援总指挥（或委托人）和值班领导报告。

2、领导小组应急反应

救援总指挥在接到现场人员报告后，应及时了解情况，立即启动防汛应急预案，用移动电话或对讲机通知各应急小组、抢险队和相关人员（可分头通知），现场用高音喇叭统一指挥，并随时掌握现场情况研究决策。将情况及时向局指挥部报告，同时向上级各主管部门汇报（报告内容：时间、地点、伤亡人数、财产损及事故的简要经过等）

3、 各抢险组接到通知带领救援队员按照救援总指挥的指令，按指定的地点、任务紧急投入抢险中，迅速抢救受伤人员、机具，最大程度地减轻灾害损失和人员伤亡，原则先抢救人，后抢救机具，抢险队员必须在保证自身安全的情况下进行抢救。

7.4附近医院信息

附近医院汇总表

	医院名称
	地址
	医院电话
	路程 

	南方医科大学深圳医院
	新湖路1333号
	23329999
	2.4km

	宝安人民医院
	宝龙城井二路118号
	27788311
	5km
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图7.4-1 项目部-南方医科大学深圳医院
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图7.4-1 项目部-宝安人民医院
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